МОУ Карповская  средняя общеобразовательная школа
Уренского муниципального района Нижегородской области

Приложение 1

к приказу  от 19.10.2010 г. № 64 «а»

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС

	Направление мероприятий
	Мероприятия 
	Срок 

	Организационное обеспечение введения ФГОС 
	Создание рабочей группы
	Октябрь 2010г

	
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Октябрь  2010г

	
	Входная диагностика готовности педагогов к введению нового стандарта образования в начальной школе
	Ноябрь  2010г

	
	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. 

Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО


	Декабрь 2010

	
	Анализ имеющихся в школе  условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС.
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	Декабрь 2010г

	
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	март 2011г

	
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	До марта 2011 года


	
	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г

	Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года

	
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г

	
	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Март 2011гг

	
	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Май-июнь 2011

	
	Написание новой программы развития ОУ
	В течение года

	
	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года

	
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май-август 2011

	Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ
	Декабрь 2010 года

	
	Изучение  педколлективом базовых документов ФГОС
	декабрь – февраль 2010г

	
	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март-май 2011г

	
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года

	
	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март - апрель 2011г.

	Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО
	Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года

	
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, газету, буклеты, информационные стенды, родительские собрания.
	Раз в полугодие

	
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь 2010

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Декабрь-февраль 2011г

	
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2011г


